

Projektet *Demens og rehabilitering – med afsæt i brugernes perspektiver* (DEM-REHAB)

ÅRSRAPPORT 2018

I 2018 blev delprojekt 1 afsluttet med skriftlig og mundtlig formidling og delprojekt 2 (det kvalitative forløbsstudie) påbegyndt. Der er fortsat stor interesse for området og for projektet. I 2018 er flere uddannelsesinstitutioner kommet til som interessenter. I 2019 vil der fortsat være fokus på det kvalitative forløbsstudie, på brugerpanelet og på den workshop, der afslutter projektet.

Delprojekt 1: Litteraturstudie, kortlægning og survey

- *Status: Afsluttet*
- Den nationale kortlægning blev afsluttet og publiceret i en rapport, der blev rundsendt til alle kommuner og andre interessenter. Rapporten blev desuden præsenteret og lagt frem på Demensdagene maj 2018. Der har generelt været stor interesse for rapporten, der også førte til interview i netmediet "[Kommunal Sundhed](#)". Netversionen er downloadet 150 gange. [Her er link til rapporten](#). Trykning af rapporten er ikke finansieret af projektmidler.
- Litteraturgennemgangen er afsluttet og er præsenteret dels i to artikler, der aktuelt er i review, og dels i et notat, der publiceres ultimo februar. Notatet har desuden været inddraget i forbindelse med Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Notatet eftersendes.
- Afledte produktioner:
 - Thuesen og la Cour (2017): [Høringsvar til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens](#).
 - Kristensen et al (2017): [Systematic assessment of the rehabilitation needs in early stage dementia for home-dwelling people \(protokol\)](#).
- Oversigt over mundtlig formidling ses nedenfor.

1

Delprojekt 2 – undersøgelse af brugerperspektiver, kvalitativt forløbsstudie

- *Status 7. januar 2019: To kommuner og 8 personer med demens er inkluderet.*
- Efter afslutning af den nationale kortlægning ultimo 2017 blev der udvalgt to case-kommuner til delprojekt 2. Case-kommuner er udvalgt efter 1) kommuner der scorede højest på udvalgte spørgsmål i kortlægningen, 2) fokusgruppeinterviews i tre kommuner og 3) vejledning fra ekspertgruppe på baggrund af kortlægningen og resumé fra fokusgrupper. I fokusgrupperne deltog repræsentanter fra kommunen, Alzheimerforeningen og det kommunale ældreråd.

- Der er indgået aftale med Odense og Hillerød Kommune som case-kommuner. Begge er kommuner med en rehabiliterende tilgang på demensområdet og med konkrete rehabiliteringsaktiviteter på demensområdet. Demenslinikker involveres efterfølgende.
- En videnskabelig assistent er tilknyttet projektet og varetager dataindsamling i Hillerød Kommune. Undertegnede varetager dataindsamling i Odense Kommune.

Brugerpanel

- Brugerpanelet er etableret med fem personer, der aktuelt besøges i hjemmet med henblik på nærmere aftaler. Brugerpanelet involveres i resten af projektperioden.

Mundtlig formidling, undervisning og workshops af foreløbige erfaringer og resultater 2018

- Præsentation for koreansk delegation i samarbejde med Odense Kommune.
- Undervisning i rehabilitering og demens for fynske kommuner - UCL.
- Workshop om rehabilitering og palliation – bl.a. til mennesker med demens, på Dansk Gerontologisk Selskabs årlige konference.
- Undervisning i rehabilitering og demens på kandidatuddannelsen for audiologopæder, SDU
- Workshop om rehabilitering og demens på årsmøde for Demenskoordinatorer i Danmark.
- Oplæg om brugerinddragelse i rehabilitering ved demens på Demensdagene, afholdt af Nationalt Videnscenter for Demens.
- Oplæg om inddragelse af mennesker med demens i forskning - seminar på SDU.